



## Záznam z jednání D11, stavba 1105-1 poruchy CBK, stability svahů, mostu 216

Po zahájení jednání ředitelem Závodu Praha Ing. Mayerem bylo přistoupeno k odsouhlasení následujících bodů:

- 1) ČVUT fakulta stavební je společně vybraný posuzovatel
- 2) Skupina odborníků je oběmi stranami odsouhlasená
- 3) Zadání na poruchy CBK bylo rozšířeno o poruchy zářezových svahů a závěrů na dálničním mostě 216
- 4) odsouhlasení otázek na znalce bylo oběmi stranami provedeno viz příloha
- 5) Pro zodpovězení otázky č.21 se požaduje provedení diagnostického průzkumu zaměřeného na vznesenou otázku
- 6) Výsledky posudku budou oběmi stranami respektovány
- 7) Součástí posudku bude základní návrh oprav pro 3 skupiny poruch
- 8) Konečný termín zpracování znaleckého posudku je 31.3.2011
- 9) V oblasti poruch CBK probíhá monitoring prasklin
- 10) Firmou Skanska bude zadána na most 216 mimořádná mostní prohlídka. Schvaluje se zadání ČVUT pokud bude mít dostatečné oprávnění k mimořádným prohlídkám mostů.
- 11) Výběr projektanta na projekt oprav zůstává otevřen
- 12) Koncem února 2011 bude svolána firmou Skanska schůzka se zpracovatelem posudku, kde zpracovatel předloží předběžnou zprávu pro poruchy CBK a sesuvy svahů.
- 13) Skanska oznámila, že poruchy na CBK opraví ještě před konečným rozhodnutím o podílu zavinění jednotlivých účastníků výstavby. Tento akt však nesmí být chápán jako přiznání viny, ale jako vstřícné gesto.

Přílohy : Prezenční listina

Otázky pro znalce na 3 skupiny poruch

ZAZNAMENAL ING. MILOSLAV VÍSNER

V PRAZE DNE 11.1.2011

PODPIS \_\_\_\_\_

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.04.00.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/1